

1. Ważniejsze inwestycje realizowane przez Powiat:
Inwestycje, remonty i dostawy w trakcie realizacji oraz zakończone:

Lp	Nazwa inwestycji	Planowany termin zakończenia inwestycji	Uwagi
1.	Dostawa, montaż i uruchomienie lodowiska sezonowego wraz z wyposażeniem w ramach programu Biały Orlik dla kompleksu sportowego ZS w Wołominie	Data składania ofert: 06.12.2010 r., godz. 10.00.	Termin złożenia ofert jeszcze nie minął
2.	Wydzielenie klatki schodowej i dostosowanie jej do wymogów p-poż. w budynku domu Dziecka w Równem	Planowany termin zakończenia inwestycji do 15.12.2010r.	Termin złożenia ofert już minął, brak jeszcze rozstrzygnięcia
3.	Remont pomieszczeń budynku warsztatowego z przeznaczeniem na Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zielonce ul. Inżynierska 1	Termin zakończenia inwestycji: 15.12.2010r.	W trakcie realizacji
4.	Remont instalacji wentylacji mechanicznej w sali gimnastycznej w Szkole Specjalnej w Wołominie ul. Miła 22	Termin zakończenia inwestycji: 16.12.2010	W trakcie realizacji
5.	Remont dachu na budynku Domu Pomocy Społecznej w Zielonce ul. Poniatowskiego 29	Termin zakończenia inwestycji: 16.12.2010	W trakcie realizacji
6.	Dostawa wyposażenia na potrzeby Domu Dziecka w Równem	Zadanie 1 02.12.2010 Zadanie 2 08.11.2010 Zadanie 3 05.11.2010	Zadanie 1 Umowa w trakcie realizacji Zadanie 2 Inwestycja zakończona Zadanie 3 Inwestycja zakończona
7.	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na rozbudowę budynku Starostwa w Wołominie ul. Kobyłkowska 1a	Termin zakończenia inwestycji: 20.12.2010	W trakcie realizacji
8.	Wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej oraz projektu budowlano-wykonawczego termomodernizacji budynków ZSTZ w Radzyminie Al. Jana Pawła II 18	Termin zakończenia inwestycji: 16.12.2010	W trakcie realizacji
9.	Remont dachu na budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Legionów 78	Termin zakończenia inwestycji: 10.12.2010	W trakcie realizacji.
10.	Projekt i budowa wyjścia ewakuacyjnego z pomieszczenia auli ZS w Zielonce	Termin zakończenia inwestycji: 29.12.2010	W trakcie realizacji
11.	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego na przebudowę klatki schodowej i adaptację poddasza na cele biurowe w budynku Starostwa w Wołominie ul. Prądyńskiego 3.	Termin zakończenia usługi : 27.12.2010	W trakcie realizacji
12.	Wykonanie klimatyzacji w budynku Starostwa Powiatowego w Wołominie ul. Prądyńskiego 3	Termin zakończenia inwestycji: 09.12.2010	W trakcie realizacji
13.	Adaptacja zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne –Etap 1 prace budowlano –instalacyjne przy budynkach zespołu pałacowego.	Termin zakończenia inwestycji: 28.04.2011	W trakcie realizacji