	Lp
	Nazwa inwestycji
	Planowany termin zakończenia inwestycji
	Uwagi

	1
	Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach po byłych warsztatach szkolnych w ZS w Zielonce z przeznaczeniem na Poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną – etap I roboty zewnętrzne
	Termin zakończenia inwestycji 30.03.2010 
	W trakcie realizacji

	2
	Zagospodarowanie budynków magazynowych na cele Powiatowego Centrum Kultury w Wołominie, ul. Orwida 22
	Termin zakończenia inwestycji 22.04.2010 
	W trakcie realizacji

	3
	Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół w Tłuszczu ul. Radzymińska 2 z podziałem na zadania
	Termin zakończenia inwestycji

18.04.2010
	W trakcie realizacji

	4
	Wykonanie projektu ogrodzenia kompleksu pałacowego w Chrzęsnem
	Termin zakończenia inwestycji 16.03.2010 
	Zakończone

	5
	Zamówienie dodatkowe do umowy nr 619/09 z dnia 18.12.2009r.  na Wykonanie projektu zagospodarowania zabytkowego parku kompleksu pałacowego w Chrzęsnem
	Termin zakończenia inwestycji 

07.05.2010
	W trakcie realizacji

	6
	Zamówienie dodatkowe do umowy nr 618/09 z dnia 18.12.2009r.  na Wykonanie projektu budowlanego na adaptację zabytkowego pałacu w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne
	Termin zakończenia inwestycji 31.05.2010
	W trakcie realizacji

	7
	Remont pomieszczeń Wydziału Komunikacji w Wołominie ul.  Kobyłkowska 1A
	Termin zakończenia inwestycji 16.03.2010.
	Zakończony

	8
	Dostawę i montaż wyposażenia dla Zespołu Szkół w Zielonce w ramach programu: „ Poprawa jakości nauczania w Powiecie Wołomińskim poprzez modernizację i wyposażenie infrastruktury oświatowej” z podziałem na zadania
	Termin zakończenia inwestycji 28.02.2010 
	Zakończona

	9
	Dostawę wyposażenia Zespołu Szkół 
w Wołominie z podziałem na zadania.
	Termin zakończenia inwestycji 28.02.2010r.
	Zakończona

	10
	Dostawa wyposażenia Zespołu Szkół Terenów Zieleni w Radzyminie 
z podziałem na zadania
	Termin zakończenia inwestycji 28.02.2010r.
	Zakończona

	11
	Wykonanie projektu zagospodarowania zabytkowego parku kompleksu pałacowego w Chrzęsnem
	Termin zakończenia inwestycji 16.03.2010r.
	Zakończone

	12
	Wykonanie projektu budowlanego na adaptację zabytkowego pałacu 
w Chrzęsnem na cele edukacyjno-kulturalne
	Termin zakończenia inwestycji 16.03.2010r.
	W trakcie realizacji


