

Wołomin 21.06.2016r.

Biuro Zamówień Publicznych
w miejscu

Dotyczy sprawy: SPW.272.57.2016.i zapytania do przetargu nieograniczonego pt.: "Zaprojektowanie i wykonanie 2 szt. hal stalowych w Zagościńcu"

Pytanie nr.1

Czy termin wykonania zamówienia przedmiotowej inwestycji może ulec zmianie? Uzyskanie pozwolenia na budowę trwa ok. 3-4 miesiące. Czy w przypadku wydłużenia się terminu uzyskania pozwolenia na budowę (nie z winy Wykonawcy), Zamawiający mógłby wydłużyć termin zakończenia budowy o 1 miesiąc?.

Odpowiedź:

W przypadku wydłużenia terminu uzyskania pozwolenia na budowę (nie z winy Wykonawcy), Zamawiający przedłuży termin wykonania zamówienia.

Z up. Zarządu Powiatu
Wołomińskiego

Andrzej Nierad

INSPEKTOR


Józef Skłodowski