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Wszyscy oferenci

dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie wycinki drzew w iloSci 69 sztuk
zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Wolominskiego.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwien publicznych
(t.j.: Dz. U. 2 2019 r., poz. 1843 ze zm.) do Zamawiajacego wplynely zapytania. W zwigzku
z powyzszym Zamawiajacy udziela niniejszych wyjasnien:

Pytanie :

W SIWZ informujecie Panstwo o koniecznos$ci uzyskania projektéw czasowej organizacji
ruchu na 27 lokalizacjach wraz z zatwierdzeniem. Ile czasu Wam zajmuje uzyskanie
uzgodnienia 27 projektéw organizacji ruchu. Pytanie to ma swoje uzasadnienie gdyz wyloniony
Wykonawca po podpisaniu umowy z Zamawiajacym, musi zleci¢ wykonanie 27 projektéw co
trwa co najmniej kilka dni. Kolejny czas to uzyskanie akceptacji zlozonych do Panstwa
projektéw , co trwa nawet miesige. W zwiazku z powyzszym, jak Zamawiajgcy moze wymagaé
od Wykonawcy realizacji zamowienia w ciagu 14 dni od podpisania umowy, skoro sprawy
uzgodnien formalnych 27 lokalizacji beda trwaly kilka tygodni. Jezeli, ktéry$ z Wykonawcow
zaproponuje ( oceniany punktowo czas ) nawet do 5 tygodni, wykonanie przedmiotu
zamoOwienia w tym czasie jest praktycznie nierealne. Wykonanie przedmiotu zaméwienia
zostato jednocze$nie ograniczone terminem 30.11.2020. Jaki wige jest cel tak drastycznego
ograniczania terminu wykonania ( o 7 tygodni przy pesymistycznym zalozeniu, ze umowa
bylaby podpisana nawet pod koniec sierpnia) ? Zamawiajgcy powinien tak okreslié warunki
zamoOwienia ( w tym minimalny czas na wykonanie prac) aby byly one mozliwe do realizacji
dla wszystkich Wykonawcow.,

Odpowiedz:
Po zlozeniu zgodnych =z przepisami projektow czasowej organizacji ruchu, zostang
zatwierdzone przez organ zarzadzajacy ruchem w ciggu 5 dni roboczych.
Termin wykonania prac okres§lony na 30.11.2020 r. zwigzany jest z terminem waznosci decyzji
zezwalajgcych na wycinke drzew 1 jest terminem ostatecznym wykonania zadania
uwzgledniajgcym roéwniez sytuacje, gdy ze wzgledu na wystepowanie gniazd ptasich i ostoi
gatunkow chronionych, wycinka drzewa nie bgdzie realna w terminie kilku tygodni od dnia
podpisania umowy. Wéwczas drzewo bedzie mozna usunaé dopiero po okresie legowym, tj. po
15 pazdziernika. Przed rozpoczeciem wycinki nalezy zweryfikowaé, czy drzewa nie s
zasiedlone. W przypadku wystgpowania gniazd ptasich i ostoi gatunkow chronionych nie
mozna dokona¢ wycinki drzewa, a o zaistnialym fakcie niezwlocznie poinformowaé
Zamawiajgcego.
Termin podany w II kryterium tj. 2 tygodnie do max 12 tygodni, wynika z tego, ze drzewa
przeznaczone do wycinki zagrazajg bezpieczenstwu ruchu drogowego drég powiatowych.
Zarzadcy Drogi zalezy na jak najszybszym usunigciu drzew.
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