SPW.272.80.2019 Zatgcznik nr 4

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1

Podstawe zawartej umowy stanowi przeprowadzone postepowanie przetargowe
SPW.272.980.2019 w trybie przetargu nieograniczonego w ramach zadania inwestycyjnego
p.n.: Przebudowa drogi powiatowej Nr 4365W ul. Szpitalna w Zgbkach na odcinku od ul.
Narutowicza do granic administracyjnych miasta.

§ 2

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania na rzecz
Zamawiajacego roboét budowlanych zwigzanych z przebudowa drogi powiatowej Nr
4365W ul. Szpitalnej w Zabkach na odcinku od ul. Narutowicza do granic
administracyjnych miasta wraz z przebudowa skrzyzowania z ul. Zgbkowska i
Szpitalng w Markach

2. Zakres robét obejmuje:

1) Rozbiorke istniejgcej nawierzchni, chodnika i elementéw drogowych,

2) Wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodnikéw, sciezki rowerowej i zjazdéw
3) Wykonanie kanalizacji deszczowej,

4) Rozbiérke istniejgcego i budowe ogrodzenia,

5) Wycinke drzew,

6) Wykonanie robot towarzyszacych i wykonczeniowych objetych projektem,

7) Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

8) Woykonanie czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot,

9) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej geodezyjnej.

1. Zakres robot powierzonych Wykonawcy do wykonania okreslajg w szczegdlnosci: oferta
wraz z kosztorysem ofertowym stanowigca integralng cze$¢ niniejszej umowy, projektem
przebudoowy, szczegdtowa specyfikacjg techniczna (SST) oraz SIWZ.

2. Przedmiot umowy musi zosta¢ wykonany zgodnie ze sztukg budowlang, zasadami wiedzy
technicznej, etykg zawodowa, Polskimi i Europejskimi normami, obowigzujgcymi
przepisami prawa, w tym przepisami bhp i p.poz a takze postanowieniami niniejszej Umowy
oraz wytycznymi Zamawiajgcego.

3. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzegac polecen osdb sprawujgcych nadzér ze strony
Zamawiajgcego.

§3

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie:
kierownik budowy ...,

2. Osobg odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony Zamawiajgcego jest

3. Wykonawca oswiadcza, ze :
1) posiada niezbedng wiedze, doswiadczenie, wymagane uprawnienia oraz srodki
techniczne niezbedne do prawidtowego i terminowego wykonania Umowy,
2) zapoznat sie z terenem realizacji rob6t i jego otoczeniem oraz nie zgtasza zadnych
zastrzezen.
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§4
Wykonawca oswiadcza, ze nizej wymienieni Podwykonawcy:

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é, za jakosc¢, terminowosé oraz bezpieczenstwo
robét wykonywanych przez Podwykonawcéw a takze za wszelkie ich dziatania jak i
zaniechania.

Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania robét lub ich czesci innym Podwykonawcom niz
wymienieni w ust. 1 bez pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia, zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg w/w roboty, jest obowigzany,
w trakcie realizacji zamdéwienia, do przetozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tredci zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie 14 dniowy termin na zgtoszenie zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg przewidziane umowg roboty, i do
projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty, i do jej zmian.

Wykonawca przedtozy w ciggu 7 dni Zamawiajgcemu, poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartych uméw o podwykonawstwo, ktdérych przedmiotem sa
przewidziane roboty.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamowienia uwarunkowana
jest przedstawieniem przez Wykonawce oswiadczenia podpisanego przez podwykonawce
stwierdzajgcego uregulowanie pomiedzy stronami wymagalnego wynagrodzenia.

. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy prac
bedgcych elementem niniejszej umowy.

Zawieranie umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami wymaga zgody
Zamawiajgcego i warunkow objetych ust. 4, 5, 6, 7,8.

Il TERMINY
§5

Roboty budowlane rozpoczng sie po przekazaniu Wykonawcy terenu robot.

Roboty budowlane nalezy wykonaé¢ do dnia 20 grudnia 2019r..

Umowa wygasa po catkowitym rozliczeniu rzeczowo — finansowym przedmiotu umowy oraz
po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

. Terminy wykonania robot objetych niniejszg umowg i rozliczenia inwestycji mogg ulec

zmianie w przypadku:

1) przerw w realizacji prac i robot, powstatych z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego lub na jego pisemne zgdanie,

2) zlecenia przez Zamawiajgcego robét dodatkowych lub zamiennych, jezeli terminy ich
Zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
umownego,

3) w przypadku wydtuzajgcego sie uzyskania zgody od gestorow sieci na rozpoczecie robot
zwigzanych z przebudowg urzgdzen kolidujgcych z realizowang rozbudowg drogi,

4) w przypadku, gdy warunki atmosferyczne nie pozwolg na prowadzenie robot zgodnie
z wymogami technologicznymi, termin realizacji moze sie przesung¢ o czas niezbedny
do poprawnego wykonania robot. Przerwy w robotach muszg wynika¢ z decyzji
ustanowionego Inspektora Nadzoru w formie pisemnej oraz powinny zostaé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.



5. Wszelkie przerwy w robotach wraz z uzasadnieniem musi potwierdzi¢ Inspektor Nadzoru
odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

6. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy z przyczyn wskazanych w ust. 6 Strony
sporzgdzg stosowny Aneks do niniejszej umowy.

Il WYNAGRODZENIA | WARUNKI PLATNOSCI

§6
1. Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostato na
podstawie  oferty  Wykonawcy z dnia ..., i wynosi
..................................... zt netto + podatek VAT w kwocie .........c.ccceeeeevvvveiiiiiceineeeeen. CO
tgcznie daje  Kwote ..o, zt  brutto (stownie:

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego
i bezusterkowego wykonania przedmiotu umowy, w szczegoélnosci robocizny, mobilizacji
i demobilizacji, sprzetu, transportu oraz materiatéw niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy.

3. Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci czesciowe, na podstawie ustalonego procentu
zaangazowania prac oraz sporzgadzonego przez Wykonawce protokolu czesciowego
odbioru robdt, zawierajgcego rzeczowe i finansowe zaangazowanie wykonanych prac.
Decyzja o ich zastosowaniu lezy w wylgcznej gestii Zamawiajgcego.

4. Naleznos$ci za wykonane roboty Zamawiajgcy przekaze na rachunek bankowy Wykonawcy
na podstawie prawidtowo wystawionych faktur VAT w terminie 30 dni od dnia doreczenia
faktury do siedziby Zamawiajgcego wraz z oswiadczeniami opisanymi w ust. 7. W
przypadku braku oswiadczen, o ktérych mowa w ust. 8 Zamawiajgcy ma prawo wstrzymacé
ptatnosci bez prawa naliczenia przez Wykonawce odsetek z tego tytutu.

5. Wystawienie faktur czesciowych jest uzaleznione od podpisania przez strony protokotu
czesciowego odbioru robo6t oraz jego akceptacji przez Zamawiajacego, co do wartosci
faktury i zakresu rzeczowego robdét.

6. Faktura koncowa bedzie wystawiona po rozliczeniu formalnoprawnym umowy, na
podstawie bezusterkowego protokotu koncowego odbioru robo6t podpisanego przez
przedstawicieli Stron.

7. Fakture nalezy wystawi¢ na: Powiat Wotominski,
adres: 05-200 Wotomin, ul. Pradzynskiego 3,

NIP: 125-094-06-09, Regon: 01-32-69-344.

8. W przypadku realizacji rob6ét za pomocg Podwykonawcy, warunkiem wyptaty
jakiegokolwiek wynagrodzenia Wykonawcy z tytutlu wykonania przedmiotu umowy jest
doreczenie Zamawiajgcemu pisemnych oswiadczeh wszystkich Podwykonawcow
potwierdzajgcych uregulowanie wobec nich przez Wykonawce wszelkich naleznosci
finansowych wynikajgcych z wykonania robot okreslonych w § 4 ust. 1 oraz brak roszczen
z tegoz tytutu w stosunku do Zamawiajgcego.

9. Zamawiajgcy o$wiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnosci za przedmiot umowy z
zastosowaniem mechanizmu podzielnej ptatnosci.

10. Wykonawca oswiadcza, ze wskazany w fakturze rachunek bankowy bedzie
rachunkiem rozliczeniowym stuzgcym wylgcznie do celow rozliczen z tytutu prowadzonej
przez niego dziatalnosci gospodarcze;j.

11. Faktury/ faktury korygujace/ e-faktury za wykonany przedmiot umowy beda przesytane za

pomoca poczty elektronicznej w formacie PDF na adres e-mail Starostwa Powiatowego w

Wotominie e-mail kancelaria@powiat-wolominski.pl.

Za moment dostarczenia faktury uznaje sie moment zarejestrowania wysyitki na serwerze

Starostwa.

12. Wykonawca/ Dostawca oswiadcza, ze faktury bedg przesytane z nastepujgcego adresu e-

Al O kazdej zmianie adresu e-mail

Wykonawca zobowigzuje sie poinformowaé pisemnie Zamawiajgcego.
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13. Zamawiajgcy zobowigzuje sie przyjmowaé w kancelarii Starostwa faktury w formie
papierowej, w przypadku gdy przeszkody techniczne lub formalne uniemozliwig przesytanie
faktur za pomocg poczty elektronicznej. Za date dostarczenia faktury wptywu przyjmuje sie
date wptywu do kancelarii.

IV OBOWIAZKI WYKONAWCY
§7

1. Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ kadre kierowniczg, do obstugi budowy, tj. Kierownika
budowy we wszystkich specjalnosciach wymaganych do realizacji niniejszego przedmiotu
zamowienia. Wykonawca zapewni niezbedne kierownictwo robot na czas ich wykonania i
catkowitego rozliczenia zadania.

2. Osoby wymienione w ust. 1, powinny posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, a
takze posiadac¢ odpowiednie doswiadczenie spetniajgce warunki podane w ogtoszeniu.

3. Zmiany osob odpowiedzialnych za wykonanie zamdwienia, wskazanych w ofercie przez
Wykonawce dokonuje sie na pisemny wniosek Wykonawcy. Proponowane osoby muszg
spetniaC warunki podane w ogtoszeniu. Propozycje ewentualnych zmian osobowych
powinny by¢ kierowane do Zamawiajgcego nie pozniej niz 7 dni przed planowanym
wykorzystaniem nowej osoby do realizacji niniejszej umowy.

4. Zamawiajgcy ma prawo nie zaakceptowacC proponowanej przez Wykonawce zmiany
kierowniczej kadry osobowej pomimo spetniania przez kandydata wymagan okreslonych w
ogtoszeniu. W takim przypadku Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ inng osobe do
akceptaciji.

5. Wykonawca zabezpieczy potencjat ludzki, w zakresie niezbednym do prawidtowego
wykonania robot, a takze zapewni specjalistyczne kierownictwo przy montazu maszyn i
urzadzen potrzebnych do wykonania robot.

6. Wykonawca zapewni dokonywanie przez osoby uprawnione (wskazane w ofercie, badz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego) wpiséw do dziennika budowy oraz sporzadzanie
przez te osoby zgodnie z przepisami prawa dokumentacji powykonawczej w zakresie
wykonanych robét.

§8

1. Wykonawca zapewni na wiasny koszt (t. w ramach wynagrodzenia umownego) petng
obstuge geodezyjng inwestyciji.

2. Wszelkie znaki geodezyjne wystepujgce na terenie budowy podlegajg ochronie zgodnie z
ustawg z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i Kartograficzne. W przypadku ich
zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia przez Wykonawce, Wykonawca jest
zobowigzany do przywrécenia ich do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

3. W przypadku kolizji punktu/édw osnowy z projektowanym zamierzeniem budowlanym
przeniesienie ich zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lezy po stronie Wykonawcy, nawet
jezeli obowigzek taki nie zostat uwzgledniony w dokumentacji projektowe;.

9
Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobc?wiazany jest do:

1) uzgodnienia z Zamawiajgcym w ciggu 7 dni od podpisania umowy wzoru tabeli
rozliczeniowej w rozbiciu szczegdtowym. Wraz z rozliczeniem Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu wersje elektroniczng tabeli w formacie xIs. Tabela powinna by¢ spéjna
Z harmonogramem rzeczowo — finansowym;

2) opracowania i dostarczenia w terminie 7 dni od podpisania umowy harmonogramu
rzeczowo — finansowego, z rozbiciem tygodniowym i miesiecznym, zawierajgcym
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét wraz z ich
warto$ciami oraz z podang liczba pracownikow, ktorzy powinny wykonywaé dany



element robot wigcznie z zapewnieniem aktualizacji harmonogramu na kazdorazowe
zgdanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego;

3) uzyskania kazdorazowej akceptacji harmonogramu rzeczowo — finansowego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji i
akceptuje harmonogram rzeczowo — finansowy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia
harmonogramu przez Wykonawce, a nastepnie przekazuje harmonogram do
weryfikacji i akceptacji Zamawiajgcemu. Zamawiajgcy dokonuje analizy i akceptacii
harmonogramu w terminie 7 dni od dnia dostarczenia harmonogramu przez Inspektora
Nadzoru.

4) dostarczenia w ciggu 5 dni od podpisania umowy oswiadczenia kierownika budowy o
przejeciu obowigzku prowadzenia robot budowlanych wraz z kopig uprawnien i
zaswiadczenia o przynaleznosci do odpowiedniej izby;

5) opracowania i dostarczenia Zamawiajgcemu zatwierdzonego projekt czasowej
organizacji ruchu na czas prowadzenia robot, projekt musi zawiera¢ wszystkie
wymagane przepisami uzgodnienia i opinie w terminie wskazanym w § 5 ust. 1
umowy:

6) dokonania wprowadzenia czasowej organizacji ruchu w terminie wskazanym w § 5
ust. 2 umowy;

7) prowadzenia prawidtowo dokumentacji budowy oraz prawidtowe i terminowe
wypetnianie dziennika budowy;

8) dokonania wizji lokalnej terenu oraz sprawdzenia zgodnosci zatgczonej dokumentaciji
projektowej tj. projektu budowlanego oraz przedmiaru robét z faktycznym stanem
i warunkami terenowymi przed wejsciem na teren budowy;

9) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej inwestycji;

10) prowadzenia robot w sposéb umozliwiajgcy dojazd do posesji mieszkancom, stuzbom
miejskim i ratunkowym;

11) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru
budowlanego oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegoélnosci ustawg — Prawo budowlane;

12) zgtaszania wszelkich niezgodnosci jakie wystgpig pomiedzy sytuacjg terenowa,
a dokumentacjg projektowg w terminie 5 dni roboczych od ich stwierdzenia z
zachowaniem formy pisemnej lub e-maila do Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego;

13) zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyzszej starannosci, w tym m.in.
ustawienia na terenie budowy przed rozpoczeciem roboét — ogrodzenia, barierek,
znakéw ostrzegawczych oraz czasowej organizacji ruchu, odpowiadajgcych
wymogom okreslonym w przepisach prawa budowlanego;

14) zorganizowania, a po zakonczeniu robot likwidacji zaplecza budowy, w tym
zapewnienia stosownych pomieszczen magazynowych do skladowania materiatéw,
urzgdzen i narzedzi;

15) zainstalowania dla wtasnych potrzeb dodatkowego licznika zuzycia wody i energii
oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia w okresie realizacji robot;

16) zapewnienia i przestrzegania wymogoéw w zakresie bezpieczenstwa o0sb6b

przebywajgcych
na terenie budowy;

17)zapewnienia na wiasny koszt odpowiednich Srodkéw ochronnych, celem
zabezpieczenia terenu budowy przed szkodami spowodowanymi czynnikami
zewnetrznymi, w tym m.in. czynnikami pogodowymi, zalaniem, pozarem, kradzieza,
wandalizmem, oraz innymi zdarzeniami losowymi, a takze do niezwtocznego usuwania
tych szkdd;

18) sktadowania wszelkich materiatdbw i urzadzen zgodnie ze sztukg budowlang i
wymogami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisow prawa, w szczegolnosci
dotyczgcych ochrony p.poz. oraz przepiséw bhp;

19) postepowanie z materiatami z rozbidrki w sposéb podany w SIWZ;

20) utrzymywania terenu budowy (wraz z przyleglym otoczeniem) przez caty okres trwania
robot w nalezytym porzadku, w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych i w



stanie zgodnym z przepisami bhp i p.poz., z uwzglednieniem zaleceh udzielonych

przez Zamawiajgcego, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, przed

dokonaniem odbioru technicznego, do uprzatniecia terenu budowy wraz z przylegtym
otoczeniem;

21) systematycznego usuwania odpaddéw i $mieci systematycznie w czasie trwania robot;

22) ponoszenia odpowiedzialnosci za uzbrojenie znajdujgce sie na terenie budowy w tym:
a) wszelkie uszkodzenia jakie Wykonawca spowoduje podczas prowadzenia prac

zwigzany jest naprawicC na wtasny koszt,

b) w przypadku, gdy na pisemne wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca nie dokona
napraw, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia tych prac innej firmie, a kosztami i
ryzykiem obcigzy Wykonawce potrgcajgc naleznos¢ za naprawe z wynagrodzenia
Wykonawcy;

23) uzycia materiatdw dopuszczonych do obrotu i stosowania na rynku polskim;

24) udziatu w naradach koordynacyjnych;

25) powiadomienie o rozpoczeciu robdét w celu uzgodnienia z wilascicielami sieci
poddawanych przebudowie sposobu i terminéw nadzoru nad tymi robotami;

26) opracowania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas budowy zgodnie
z wymogami prawa w tym zakresie oraz poinformowanie odpowiednich stuzb o tym
fakcie;

27)ywykonania innych czynnosci i prac niezbednych do prawidiowego wykonania
przedmiotu umowy;

28) zatrudnienia na umowe o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z pdézn. zm.) pracownikow
wykonujgcych zamowienie w zakresie wykonania nowej geometrii drogi. Powyzsze
zapisy stosuje sie odpowiednio do Podwykonawcow;

29) ztozenia na kazde zadanie Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, lecz
nie krétszym niz 7 dni roboczych, oswiadczenia o zatrudnieniu na umowe o prace
pracownikéw wykonujgcych zaméwienie lub przediozenia do wgladu Kkopii
zanimizowanych umow o prace zawartych przez Wykonawce z pracownikami
wykonujgcymi zaméwienie. Powyzsze zapisy stosuje sie odpowiednio do pracownikow
Podwykonawcy.

§10

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z materiatéw wtasnych.

2. Na wbudowywane materiaty Wykonawca obowigzany jest posiada¢ wszelkie certyfikaty,
znaki bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci oraz aprobaty techniczne zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

3. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych przed planowanym zastosowaniem materiatu do
robét, przedstawi do akceptacji Inspektora Nadzoru prébki powyzszych materiatow.

§11
Wykonawca oswiadcza, ze posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na
prowadzenie robét w zakresie przewidzianym umowg do kwoty .................... zh.

Wykonawca zobowigzuje
sie utrzymywac przedmiotowe ubezpieczenie co najmniej do wskazanej wyzej kwoty
az do zakonczeniu prac stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.

§12

Wykonaweca przyjmuje na siebie ponadto nastepujgce obowigzki szczegdtowe:



a) skladania comiesiecznych raportow z zaawansowania postepéw robét budowlanych
do kazdego 27mego dnia miesigca wraz z przekazaniem reportu do akceptacji przez
inspektora nadzoru z zachowaniem formy pisemnej, dopuszcza sie powiadomienie w
postaci elektronicznej na adres e-mail: wid@powiat-wolominski.pl;

b) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych lub zamiennych w terminie 2 dni roboczych od daty stwierdzenia
koniecznosci ich wykonania zachowaniem formy pisemnej, dopuszcza sie
powiadomienie w postaci elektronicznej na adres e-mail: wid@powiat-wolominski.pl z
dotgczonym potwierdzeniem odbioru;

¢) informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot zanikajgcych w terminie 5
dni roboczych przed zamiarem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o
zakryciu robét zanikajgcych Inspektora Nadzoru, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykonac otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic¢ roboty do stanu
poprzedniego na wiasny koszt i ryzyko.

§13

. Wykonawca zgtosi rozpoczecie przebudowy witascicielom urzgdzen obcych w przejetym
pasie drogowym oraz na wiasny koszt i wtasnym staraniem (tj. w ramach wynagrodzenia
umownego) zapewni nadzér nad przebudowg urzgdzen i robotami w bezposrednim
sgsiedztwie tych urzadzen.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowo$¢ przedmiotu umowy do odbioru koncowego,
bedzie uczestniczyt w czynnosciach odbioru realizowanym na kazdym etapie procesu
budowlanego, w tym réowniez podczas czynnosci procedury administracyjnej uzyskiwania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu i zapewnieni usuniecia stwierdzonych wad w
wyznaczonym terminie.

§ 14

. Zamawiajgcy dokona wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy w terminie 14 dni
roboczych od daty podpisania umowy.

. Wykonawca moze rozpoczg¢ roboty budowlane po dokonaniu wprowadzenia zatwierdzonej
czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

. Dokumentem potwierdzajgcym przekazanie terenu robot bedzie protokdt wprowadzenia na
teren budowy podpisany przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego.

. W trakcie przekazania terenu robot Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy dokumentacje
projektowg, kopie zgtoszenie do PINB- u oraz dziennik budowy.

. Wykonawca wykona dokumentacje fotograficzng terenu robot, terenéw przylegtych oraz
tras objazdow przed przystgpieniem do wykonania roboét.

. Przed rozpoczeciem wykonywania robot Wykonawca ma obowigzek przekazaé
Zamawiajgcemu uzgodniong czasowg organizacje ruchu na czas budowy.

VI WSTRZYMANIE ROBOT
§ 15

. Na pisemne polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wstrzyma realizacje robét w taki
sposo6b i na taki okres, jaki Inspektor Nadzoru uzna za konieczny. Wykonawca odpowiednio
zabezpieczy wykonane roboty zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wszelkie koszty powstate w zwigzku ze wstrzymaniem robdt ponosi
Wykonawca.
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2. Jezeli wstrzymanie realizacji robot nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, termin wykonania robot ulegnie przedtuzeniu o okres wstrzymania robot
lub o okres uzgodniony pomiedzy stronami.

VIl ODBIOR ROBOT
§16

1. Wykonane roboty zostang odebrane na podstawie koncowego protokotu odbioru robot,
zawierajgcego wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone
na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

2. Wykonawca zobowigzuje sie teren przylegly, na ktérym nie sg prowadzone roboty oraz
teren objazdow, przed kohcowym odbiorem robét doprowadzi¢ do stanu nie gorszego niz
stan przed wprowadzeniem Wykonawcy na roboty.

3. Przy odbiorze kohcowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisane, przez
wiascicieli urzadzen, protokoty odbioru przebudowy urzadzen kolidujgcych z budowa.

4. Dokonanie odbioru koncowego umowy wymaga dostarczenie przez Wykonawce operatu
kolaudacyjnego do sprawdzenia przez Inspektora Nadzoru.

5. Zamawiajgcy dokona:

a) odbioru robét polegajacych zakryciu w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia
Inspektorowi Nadzoru potwierdzony wpisem do dziennika budowy;

b) odbioru czesciowego i kohcowego rob6t w ciggu 14 dni roboczych od daty
powiadomienia przez Wykonawce o ich gotowosci do odbioru, po wczesniejszym
uzyskaniu przez Wykonawce akceptacji Inspektora Nadzoru potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy;

c) co najmniej jednego przegladu gwarancyjnego w okresie wiosennym w okresie
obowigzywania gwaranciji;

d) odbioru pogwarancyjnego przed uptywem terminu gwarancji.

6. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Wykonawce obowigzkéw wskazanych w
§ 16 ust. 2, 3 i 4 skutkowac¢ bedzie nie odebraniem przez Zamawiajgcego catosci robot.

7. Jezeli przedstawiciel Wykonawcy nie stawi sie na przeglad gwarancyjny lub
pogwarancyjny odbioru dokona jednostronnie Zamawiajgcy a ustalenie zawarte w tak
sporzadzonym protokole bedg dla Wykonawcy wigzgce. Absencja Wykonawcy nie
zwalnia go z obowigzku wykonania napraw i usuniecia stwierdzonych przez
Zamawiajgcego wad, a postanowienia § 23 stosuje sie odpowiednio.

§ 17

1. W przypadku wystgpienia w trakcie odbioru wad, ktore nie uniemozliwiajg dokonania
odbioru koncowego, Strony ustalg termin usuniecia wad oraz kwote, ktéra zostanie
zatrzymana
z wynagrodzenia umownego jako dodatkowe zabezpieczenie usunigcia wad.

2. Wysokos¢ zatrzymanej kwoty nie moze byC¢ mniejsza niz warto$¢ rob6ét w ramach
zgtoszonych wad powiekszona o podatek VAT.

3. Wypfata zatrzymanej kwoty nastgpi po usunieciu wad, co zostanie potwierdzone w
protokole odbioru usuniecia wad, w terminie do 30 dni po podpisaniu przez Zamawiajgcego
protokotu odbioru robét bez wad.

§18



. O wykryciu wad Zamawiajgcy zobowigzany jest wedtug wlasnego uznania zawiadomic
pisemnie lub mailem Wykonawce. Zawiadomienie, o ktérym mowa w zdaniu
poprzedzajgcym jest jednoczesnie wezwaniem do niezwlocznego usuniecia wad.
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie poswiadczy¢ otrzymanie zawiadomienia.

. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi wady robot w toku ich wykonania, wzywa Wykonawce do ich
usuniecia oraz wskazania przyczyn powodujgcych ich powstanie, wyznaczajgc w tym celu
odpowiedni termin.

§19

. Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru operat kolaudacyjny zawierajgcy:
dokumentacje powykonawczg wraz z dokumentami pozwalajgcymi na ocene prawidtowego
wykonania robét zgtaszanych do odbioru koncowego w terminie 7 dni roboczych przed
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminem odbioru koncowego.

. Wykonawca na wiasny koszt i ryzyko (tj. w ramach wynagrodzenia umownego) wykona
wszelkie konieczne proby i badania, w tym takze zwigzane z odbiorem koncowym.

VIl KARY UMOWNE
§ 20

. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu nastepujgce kary umowne:

a) w przypadku odstgpienia od umowy w catoéci lub w czesci przez Zamawiajgcego z
przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy;

b) w przypadku odstgpienia od umowy w czesci z przyczyn zaleznych od Wykonawcy —
w wysokosci 20% naleznego wynagrodzenia brutto za czes¢ przedmiotu umowy, ktorej
dotyczy odstgpienie;

C) za opdznienie w rozpoczeciu robét w terminie, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 w wysokosci
500,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od pierwszego dnia w
ktérym to opdznienie nastgpito;

d) za opdznienie w zakonczeniu robot budowlanych w terminie, o ktérym mowa w § 5 ust.
4 w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowaw § 6 ust. 1 za
kazdy rozpoczety dzieh opoznienia liczony od pierwszego dnia w ktdrym to opdznienie
nastgpito;

e) za opoOznienie w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze kohcowym,
okresie gwarancji lub rekojmi - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad;

f) za opdznienie w dostarczeniu dokumentacji okreslonej w §16 ust. 3, 4 - w wysokosci
100,00 zt brutto, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

g) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 1, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia;

h) w przypadku niezawiadomienia o zamiarze zlecenia wykonania robét lub ich czesci
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom lub nieprzedtozenia Zamawiajgcemu
do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5000 zt brutto;
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i) w przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci — 5000 zi
brutto;

]) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 1000 zt brutto.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z wynagrodzenia umownego.

Kary umowne z tytutu opdznienia, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy nalicza za kazdy

rozpoczety dzien opdznienia.

Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia Pracownikbw na podstawie umowy

0 prace w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary

umowne w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na

podstawie przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudnienia

Pracownikéw $wiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw

Kodeksu Pracy).

Kara umowna zostanie naliczona za kazdg osobe i kazdy miesigc, za ktéry Wykonawca

nie udokumentuje przedmiotowego wymogu. Powyzsza kara ma zastosowanie réwniez w

przypadku nie spetnienia ww. wymogu przez Podwykonawce.

§ 21

Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdélnych
jesli wysokos¢ poniesionej szkody przenosi wysokosc¢ zastrzezonych kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku wyrzadzenia przez Wykonawce, lub osoby za ktdére ponosi on
odpowiedzialno$¢, jakiejkolwiek szkody podczas prowadzenia robdt i jej nie usuniecia w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce
wszelkimi kosztami usuniecia szkdd i przywrécenia stanu poprzedniego. Zamawiajgcemu
przystuguje uprawnienie do potrgcenia kosztéw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia.

§ 22

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w przypadku odstgpienia od umowy przez
Wykonawce z winy Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o
ktérym mowa w § 6 ust. 1, za przedmiot umowy.

w

IX GWARANCJE
§ 23

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na okres .......... lat na wykonane roboty i materiaty
wbudowane, ktére zapewnig w szczegolnosci korzystanie z budowli lub obiektu w tymze
okresie bez konieczno$ci jakiejkolwiek jego naprawy.

. O wykryciu wad gwarancyjnych Zamawiajgcy zobowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce,

wedle wiasnego wyboru, pisemnie lub mailem i to zawiadomienie jest dniem wezwania do
wywigzania sie ze zobowigzan gwarancyjnych.

Usuniecie wad gwarancyjnych nastgpi w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Nie usuniecie wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji w wyznaczonym terminie
uprawnia Zamawiajgcego do zlecenia naprawy wad na koszt Wykonawcy.



5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce poniesionymi
kosztami napraw.

§24
1. Wykonawca wniesie najpdzniej w dniu podpisania umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w kwocie ................... co stanowi 8% kwoty brutto okreslonej w § 6

ust. 1, na czas wykonywania przedmiotu umowy. Dokument potwierdzajgcy wniesienie

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nalezy przedtozy¢ Zamawiajgcemu podczas

podpisania umowy.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy okreslone w ust. 1 zostanie zwrocone w
nastepujgcych terminach:

1) 80% wniesionego zabezpieczenia wykonania zostanie zwrécone w terminie 30 dni do
daty dostarczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce decyzji o zezwoleniu na
uzytkowanie obiektu mostowego wydang przez odpowiedni organ nadzoru
budowlanego;

2) 20 % wniesionego zabezpieczenia wykonania zostanie zwrdcone w terminie 15 dni od
dnia odbioru pogwarancyjnego.

X ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 25

1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w catosci lub w czesci w

przypadku zaistnienia ktorekolwiek z ponizszych zdarzen:

1) rozwigzania lub likwidacji Wykonawcy;

2) wydania sagdowego nakazu zajecia majgtku Wykonawcy;

3) gdy Wykonawca nie wykonuje robot zgodnie z umowg lub nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne;

4) w przypadku opdznienia w przekazaniu zatwierdzonego projektu czasowej organizacji
ruchu wynoszgcego co najmniej 10 dni roboczych;

5) w przypadku niepodjecia przez Wykonawce robot przez okres co najmniej 10 dni
roboczych od daty okreslonej w §5 ust. 3 ;

6) w przypadku przerwy w robotach przez okres dtuzszy niz 10 dni roboczych z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy;

7) w przypadku op6znienia w zakonczeniu realizacji rob6t budowlanych wynoszgcego co
najmniej 10 dni roboczych;

8) jezeli realizacja umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

9) nie zgtoszenia Inspektorowi Nadzoru do odbioru robét zanikajgcych.

10) zlecenia wykonania jakichkolwiek prac objetych przedmiotem niniejszej umowy
Podwykonawcom wbrew ustaleniom wskazanym w § 4.

2. Odstgpienie od umowy w catosci lub czesci przez Zamawiajgcego na podstawie
ktorejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1, z wyjatkiem przypadku gdy realizacja umowy
nie lezy w interesie publicznym, uznawane bedzie za odstgpienie z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy.

3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie wylaczajg uprawnien Zamawiajgcego do
odstgpienia od umowy, wynikajgcych z obowigzujacych w tym zakresie przepisow prawa
oraz naliczenia w takich przypadkach kar umownych jezeli przyczyny odstgpienia leze¢
beda po stronie Wykonawcy.



§ 26

1. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnego
oswiadczenia Zamawiajgcego wraz z uzasadnieniem.

2. W przypadkach okreslonych w § 25 ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w
terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie.

§ 27

W przypadku odstgpienia od umowy w czesci przez ktorgkolwiek ze Stron Wykonawca moze
zadac¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznie wykonanych robét po
dokonaniu doktadnego obmiaru wykonanych robét. Zakres prac musi posiada¢ akceptacje
kierownika i stanowionego Inspektora Nadzoru.

XI POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 28

1. W przypadku wystgpienia okolicznosci, ktorych Zamawiajgcy nie mogt przewidzie¢ przed
zawarciem umowy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zamiany elementow wchodzgcych
w zakres przedmiotu zaméwienia na inne dotyczace planowanej budowy lub rezygnacji z
niektorych elementéw zamowienia.

2. Warto$¢ umowy zostanie pomniejszona o wartos¢ niewykonanych elementéw zaméwienia.

§ 29

1. Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tres¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci
dane go identyfikujgce, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig informacije
publiczng w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji
publicznej (t.j. Dz. U. 22019 r. poz. 1429, z pézn. zm.), ktéra podlega udostepnieniu w trybie
przedmiotowej umowy.

2. Wykonanie niniejszej umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/W (Dz. Urz.
U. E. z dnia 4.05.2016r., L 119) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000, z pézn. zm.) dla ktérych Administratorem jest
Starosta Wotominski, a co za tym idzie nie wigze sie z dostepem do zasobow
informatycznych Starostwa Powiatowego w Wotominie, z zastrzezeniem zawartym w
zdaniu drugim. Starostwo Powiatowe w Wotominie oswiadcza, iz realizuje obowigzki
Administratora danych osobowych, okres$lone w przepisach RODO, w zakresie danych
osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w ktérej jest on osobg fizyczng (w tym osobg fizyczng
prowadzaca dziatalno$¢ gospodarczg) a takze danych osobowych oséb, ktére Wykonawca
wskazat ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy.

§ 30

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy nastgpi¢ moga jedynie w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, na podstawie aneksu podpisanego przez kazdg ze stron. Niedopuszczalna
jest jednak zmiana postanowien zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowien
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do umowy, niekorzystnych dla Zamawiajgcego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby
zmieni¢ tres¢ oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, ze
koniecznos¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

. Zamowienia okreslone w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 Pzp, ktérych potwierdzona przez

Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru koniecznos¢ wykonania wystapi w toku realizaciji
przedmiotu umowy,

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ na dodatkowe pisemne zlecenie Zamawiajgcego,
przy zachowaniu tych samych norm, parametréw i standardéw oraz cen okreslonych w
formularzu cenowym.

Dniami roboczymi w rozumieniu niniejszej umowy sg dni od poniedziatku do pigtku
z wytgczeniem dni ustawowo wolnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wykonaweca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci przystugujgcych mu wobec Zamawiajgcego
na osoby trzecie bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie wiasciwe przepisy

prawa.
Ewentualne spory moggce wynikng¢ miedzy stronami rozstrzyga¢ bedzie sgd wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Niniejsza umowa zastata sporzgdzona w trzech jednakowych egzemplarzach, z czego dwa
egzemplarze przeznaczane sg dla Zamawiajgcego, a jeden dla Wykonawcy.



